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Figur 1. Råby-Rönö kyrka markerad med blå ring. Utdrag ur Översiktskartan. Detaljkarta ur Bebyggelseregistret.
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Inledning
Råby-Rönö kyrka är en kyrka i Strängnäs stift och tillhör Råby-Rönö församling i 
Nyköpings kommun. Kyrkan är belägen cirka 12 km norrr om Nyköping. Under år 
2000 och vidare under 2021 har luftvärme installerats i kyrkan. Länsstyrelsen i Söder-
manlands län gav tillstånd till värmekonventering (luftvärme) 2017-03-28 (dnr 433-609-
2017). Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) medverkade genom Christina Andersson som 
antikvarie på uppdrag av Råby-Rönö församling.

Bakgrund
Kyrkobyggnaden uppvisade tidigare ett antal problem kopplade till fukt. Församlingen 
beslutade därför i samråd med Länsstyrelsen att ersätta befintligt direktverkande elupp-
värmning med luftvärmepumpar och avfuktare. Ett förslag avseende värmekonverte-
ring med luftvärmepump och dess placering upprättades av Norman Arkitektkontor AB 
2017-01-30.

Installation av luftvärme utgör etapp två i ett större åtgärdsprogram som kyrkan 
påbörjade tidigare. En första etapp genomfördes 2016, då problemet med fritt vatten 
i källaren under koret åtgärdades, liksom ny dränering och vattenavledning. Tidigare 
utförda åtgärder finns beskrivna i Råby-Rönö kyrka. Utvändiga markarbeten, byte av belägg-
ning på gångar samt ny belysning, Stiftelsen Kulturmiljövård rapport 2018:22.

Byggnadsbeskrivning och historik
Råby-Rönö kyrka ligger i åkermarken i sprickdalslandskapet i den södra delen av sörm-
ländska sjöplatån. Kyrkan med en äldre skola och den tidigare prästgården i öster bildar 
en avskild bebyggelsemiljö. Vid mitten av 1200-talet uppfördes kyrkan som är byggd 
av gråsten. Omkring år 1400 revs det ursprungliga koret och kyrkan förlängdes åt öster 
till dubbla längden. Nuvarande raka kor, med samma bredd som övriga kyrkan, till-
kom och kyrkorummet försågs med låga tegelvalv. Vid samma ombyggnad uppfördes 
sakristian vid korets norra sida och försågs med tegelvalv. Vapenhuset tillkom under 
slutet av 1400-talet. År 1661–1662 muras en grov strävpelare på norra väggen eftersom 
denna ett par år tidigare hade rämnat. En ny takstol byggdes 1808 och 1810 belades 
taket med tegel. Samma år togs en port upp i kyrkans västra kortsida. År 1870 togs två 
fönster upp på kyrkans norra vägg.

En stor restaurering genomfördes 1902 under ledning av arkitekt Gustaf  Hermansson. 
Fönstren fick då sin nuvarande storlek och ett rundfönster togs upp ovanför västra 
portalen. Korfönstret försågs med en glasmålning föreställande den gode herden 
(Johannes 10:1–16). År 1939 genomgick kyrkan en restaurering under ledning av arki-
tekt Martin Westerberg. Bänkinredningen förnyades och sakristian fick helt ny inred-
ning. Elektrisk uppvärmning och belysning installerades.

På kyrkogården sydöst om kyrkan finns en fristående klockstapel av trä uppförd 1689 
(Bebyggelseregistret).

Råby-Rönö kyrka har kvar sin medeltida konstruktion och karaktär förutom de senare 
förstorade fönstren samt västporten.
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Åtgärdsförslag
Enligt ett första förslag skulle tre luftvärmepumpar installeras – en för sakristian och två 
för långhuset. Detta ändrades senare till två luftvärmepumpar i långhuset. Arkitekt Björn 
Normans förslag innehåller också flera andra åtgärdsförslag, bland annat installation av 
luftfuktare och renovering av västporten och sydporten. Dessa åtgärder har inte realiserats.

Församlingen har i ett tidigare skede installerat luftvärmepump i Ludgo kyrka med 
gott resultat. Uppvärmningssystemet som installerades i Ludgo kyrka, och som valts 
till Råby-Rönö kyrka, bygger på modellen luft–luft. Modellen medför att värmen i 
kyrkobyggnaden måste hållas uppe till cirka 16 grader, eftersom denna typ av värme- 
pumpar inte klarar en lägre temperatur. För att höja temperaturen vid förättningar 
behövs befintlig elvärme som stöd. Befintligt direktverkande elvärmesystem har därför 
behållits och värmen höjs inför förättningar. Vapenhuset kommer fortsättningsvis att 
värmas endast av elradiatorer.

Genomförande
Ett första startmöte hölls i kyrkan den 19 maj 2020. Till att börja med konstaterades att 
klimatet blivit mycket bättre efter dräneringen. Enligt framtaget förslag skulle en luft-
fuktare installeras, vilket församlingen var tveksamma till. Beslut togs om att fortsätta 
mäta klimatet under arbetet med luftvärmepumparna samt en tid efter.

Vidare diskuterades placeringen av de nya luftvärmepumparna i kyrkan. Eftersom 
frågan var känslig beslutades att inkalla Länsstyrelsen och arkitekt Björn Norman till ett 
nytt möte. Nästa möte hölls den 12 augusti 2020. På mötet deltog antikvarie Christina 
Anderson, Hampus Benckert från Länsstyrelsen och arkitekt Björn Norman. Försam-
lingen representerades av kyrkoherde Ellinor Svensson, från församlingens sockenråd 
och förvaltningsutskott deltog Kurt Nordström, kyrkvaktmästare Henrik Gustafson 
och Sven-Erik Andersson samt kyrkans ekonom Jenny Marmgård Grape. På mötet 
beslutades att placera luftvärmepumparna i anslutning till koret, enligt framtaget för-
slag av arkitekt Björn Norman (figur 2).

Den 25 september var det så dags att genomföra borrning i kyrkans medeltida mur-
verk. Arbetet genomfördes av OLB Entreprenad AB och tog i princip hela dagen. Kort 
tid därefter monterades luftvärmepumparna på plats. Därefter påbörjades dialogen om 
inklädnader av luftvärmepumparna interiört och exteriört. Församlingen hade en idé 
om att inklädnaden interiört skulle göras i trä och ville inte låta sig övertygas om något 
annat. Bilder på hur inklädnaden skulle kunna utföras har skickats lite fram och tillbaka.

I september 2021 meddelade församlingen att skydden var på plats och slutbesiktning 
hölls den 12 november 2021. Skydden exeriört och interiört är tillverkade av Sven-Erik 
Andersson som också målat dem med linoljefärg inköpt på Nacka Byggnadsvård AB i 
Stockholm, fabrikat Ottossons (figur 20).

Resultat
Arbetet blev bra och följer Länsstyrelsens beslut. Det har funnits en antikvarisk önskan 
om att utforma de interiöra skydden i exempelvis smide. Församlingen har varit eniga 
om att tillverka höljen av trä. Vid slutbesiktning i november 2021 konstaterades att 
inklädnaderna som tillverkats av trä blev bra. Totalt har fyra möten hållits och resultatet 
kan godkännas ur ett antikvariskt perspektiv.
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Figur 2. Råby-Rönö kyrka, Björn Normans framtagna förslag. Röda cirklar visar placering av luftvärmepumpar.

Figur 3. Långhus och kor från väster. Platsbesök i maj 2020.
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Figur 4. September 2020, dags att borra i medeltida murverk. Arbetet startar på norra sidan.

Figur 5. Arbetet är påbörjat. Sven-Erik deltar i arbetet och kollar att det blir rätt.
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Figur 6. Borrningen har påbörjats på norra sidan.

Figur 7. Henrik och Sven-Erik väntar med spänning på att borren ska ta sig igenom muren.
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Figur 8. Nu har borren tagit sig igenom muren.

Figur 9. Hålet sett från utsidan.
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Figur 10. Håltagning klar, kyrkan sedd från norr.

Figur 11. Förberedelse för håltagning på södra sidan.
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Figur 12. Förberedelse för håltagning på södra sidan.

Figur 13. Borrning pågår.
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Figur 15–16. Detaljer av sten från den tjocka kyrkomuren.

Figur 14. Henrik och Sven-Erik väntar på att borren ska ta sig igenom murverket.



14

Figur 17. Norra fasaden, slutbesiktning november 2021. Inklädnad i trä med plåttak.

Figur 19. Södra sidan.

Figur 18. Norra sidan, detalj. Figur 20. Använd linoljefärg.
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Figur 21. Södra fasaden, slutbesiktning november 2021.

Figur 22. Utsikt mot koret, slutbesiktning november 2021. Luftvärmepumparna är på plats och inklädda med träpanel. Dessa är målade 
med vit och grå linoljefärg.
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Figur 23. Luftvärmepumpen på den södra sidan.

Figur 24–25. Luftvärmepumpen med placering nära predikstolen.
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Figur 26. Detalj av sidostycke och toppskiva.

Figur 27. Detalj av fot och front.
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