
Stiftelsen Kulturmiljövård
Rapport 2019:26

Invändiga åtgärdsarbeten i 
kyrkorummet i Nävertorps kyrka

Antikvarisk medverkan

Katrineholmsbygdens församling
Mejseln 5
Katrineholms kommun
Södermanlands län
Södermanland

Christina Andersson



Invändiga åtgärdsarbeten i 
kyrkorummet i Nävertorps kyrka

Antikvarisk medverkan

Katrineholmsbygdens församling
Mejseln 5

Katrineholms kommun
Södermanlands län

Södermanland

Christina Andersson

Stiftelsen Kulturmiljövård
Rapport 2019:26



Utgivning och distribution:
Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora Gatan 41, 722 12 Västerås
Tel: 021-80 62 80
E-post: info@kmmd.se

© Stiftelsen Kulturmiljövård 2019

Samtliga foton av Christina Andersson om inget annat anges.

Omslag: Skinnskattebergs gravkor sedda från gatan.

Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Publik Licens 4.0 (CC BY)
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. Medgivande MS2012/02954.

ISBN 978-91-7453-796-3

Denna rapport har framställts av ett företag 
vars miljöledningssystem är certifi erat enligt ISO 14001 

av Svensk Certifi ering Norden AB.



Innehåll
Inledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Beskrivning/historik Nävertorps kyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Skadebild  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Genomförande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Resultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Referenser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Kart- och arkivmaterial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Otryckta källor och litteratur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Tekniska och administrativa uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13



4

Figur 1. Nävertorps kyrka är belägen utmed Blomstervägen i Katrineholm. Svart cirkel markerar ungefärlig 
placering av kyrkan. Utdrag ur Länsstyrelsens WebbGis.
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Inledning
Nävertorps kyrka tillhör Katrineholmsbygdens församling i Katrineholms kommun i 
Södermanlands län.

Under vintern och våren 2019 har invändiga åtgärdsarbeten i kyrkorummet utförts.  
Utförda arbeten innebar rengöring av svärtade väggar samt åtgärdande av sprickor i 
korväggen och utbyte av fuktskadade delar av putsade väggpartier. Därefter väggmål-
ning, likt befi ntlig yta med glimmereffekt. I samband med ovanstående har kyrkan fått 
en ny elcentral. Ledningar till all belysning har setts över och rengjorts och ljuskällor 
har bytts mot nya. 

Ovanstående arbeten föranleddes av beslut från Länsstyrelsen (dnr 433-6131-2017, 
daterat 2017-12-20). Projektledare för utförda renoveringsarbeten har varit Leif  Göth-
berg vid Arkitektur & Byggnadsvård. Arbeten avseende kyrkans invändiga väggpartier 
har utförts av Patrik Leskinen vid Katrineholms Fasader AB. För el ansvarade Janne 
Wennergren, arbetsledare vid AB El & Säkerhet. Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) har 
medverkat som antikvarier på uppdrag av Katrineholmsbygdens församling.

Beskrivning/historik Nävertorps kyrka
Nävertorps kyrka med vidbyggd församlingsgård är belägen utmed Blomstervägen i ett 
villaområde och närliggande fl erbostadsområde. Anläggningen omsluts av park i sam-
verkan med kyrkan, men också av en park för bostadsområdet. Närmast kyrkan fi nns en 
rofylld plats anlagd med fontän och rinnande vatten över ett stenblock. Parkerna utgör 
en naturlig övergång mellan bostadsområdena och kyrkomiljön.

Kyrkan och tillhörande församlingsgård uppfördes 1964–1966 efter ritningar av arkitekt 
och professor Johannes Olivegren, Göteborg, och invigdes den 15 maj 1966. Nävertorps-
kyrkan är byggd i armerad betong vilket är karaktäristiskt för 1960-talets byggteknik. 
Kyrkan är monumental med sin slutna fasad av vitmålad betong. Mottot för arkitekten 
var Signum Crucis, korsets tecken. Kyrkan har formen av ett kors med förlängd korsmitt. 
Den norra korsarmen är sammanbunden med Nävertorpsgården, sakristia och kontors-
rum. Entrén till anläggningen är välkomnande med den glasade gårdsbyggnaden, klock-
bäraren och kyrkan i rumslig samverkan.

Nävertorpsgården genomgick en omfattande renovering samt om- och tillbyggnad 
1995, då två armar byggdes ut mot norr. Kyrkan renoverades utvändigt 2016 varvid 
kyrkan försågs med utvändiga stuprör. Klockstapelns papptak byttes i samband med 
detta ut till svartlackerad plåt. Klockspelet styrs digitalt och innehåller fem olika sek-
venser per år med tre psalmer per dag. Från början styrdes klockorna av ett holländskt 
verk med klaviatur och notminne på rulle.

Skadebild
Kyrkans invändiga stuprör medförde vattenläckage och trots försök med värmekablar, 
rengöring och tätningar gick problemet inte att lösa. År 2016 godkände därför läns-
antikvarien uppsättandet av utanpåliggande rektangulära stuprör åt söder, vilket löste 
problemen och resulterade i att väggarna blev torra. Kyrkans invändiga väggar var dock i 
stort behov av att återställas. De invändiga stuprören var inmurade och omslutna av lätt-
betong och belägna i hörnen (mot koret på båda sidor). Här fanns fuktskador och sprick-
bildning. Även övriga väggfält uppvisade svarta fl äckar som var ett resultat av armerings-
järn i betongen som drar in kyla där smutsen samlas. Även elledningar i kyrkorummets 
ljuskronor var i behov av att bytas ut, eftersom de inte var anpassade för LED-lampor.
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Figur 2. Startmöte den 28 november 2018. Utblick mot altaret, lägg märke till väggarnas svarta fl äckar.

Figur 3. Utblick mot kyrkorummets södra del. Bakom fuktskadan i hörnet döljer sig ett inmurade stuprör, vilket är orsaken till skadan.



7

Figur 4. Mitt i bild altare och korfönster, se väggarnas smutsade ytor. Figur 5. Detalj av fuktskada invid sidoläktare i kyrkans främsta 
del (södra sidan).

Figur 6. Utsikt mot väster, orgelläktaren skymtar till höger i bild. Figur 8. Detalj av sprickbildning på vänstra sidan av orgelläktaren.

Figur 7. Slits upptagen vid 
stuprör. Foto Leif  Göthberg.
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Genomförande
Ett första startmöte hölls i slutet av november 2018. I samband med detta fotograferades  
kyrkan före igångsättning av arbetet. Att beakta var väggarnas glittrande yta. Vid mötet 
beslutades det att entreprenören skulle undersöka hur man på bästa sätt skulle kunna 
återställa effekten. Ett spackelbruk/kalkpasta med glimmer hittades och kunde bestäl-
las från Tyskland (Calce effetto). Vid provstrykning i slutet av januari visade provstryk-
ningen vara till belåtenhet avseende färg (NCS S 0502-Y), men ytan/strukturen var lite 
för slät. Det beslutades därmed att ytan skulle borstas för att uppnå en grövre yta.

Slitsar höggs upp i väggarnas hörn för att demontera de innanförliggande stuprören. 
Eftersom väggarna visade sig vara relativt torra behövde man inte hugga upp så mycket 
som man ursprungligen hade tänkt sig. Stuprören togs bort och hörnen nätades och 
murades med lättbetong (betonglagningsbruk av fabrikat STO) och putsades med fi nt 
fogbruk. Samtliga väggar rengjordes med torrborstning (rengöring med svamp visade 
sig inte fungera på det hårda underlaget). Ljuskronor och lampetter monterades ner 
och rengjordes och befi ntliga elledningar byttes ut. En ny och mindre elcentral har 
placerats på samma plats som den befi ntliga. Kyrkans träkonstruktioner av brunbetsad 
furu som återfi nns i takstolar, predikstol och läktare har dammsugits och rengjorts med 
fuktad trasa. I den arbetsbeskrivning som upprättades av Arkitektur & Byggnadsvård 
före byggstart noterades en mindre skada i trätaket i det ena stuprörshörnet. Trätaket 
torkade och behövde således inte åtgärdas. Däremot byttes vattenskadat trä ut vid en 
enkeldörr på norra sidan av kyrkorummet till nytt trä.

Resultat
Åtgärderna följer villkoren i Länsstyrelsens beslut (dnr 433- 6131-2017 daterat 2017-
12-20) utan avvikelser. Totalt fyra möten hölls i närvaro av antikvarie. Slutbesiktning 
genomfördes 2019-05-14. Vid slutbesiktningen noterades att den nya elcentralen, som är 
mindre än tidigare, kommit på plats efter att väggarna redan var färdiga. Det beslutades 
därmed att detta måste åtgärdas. Under planering och utförandet av åtgärder har det 
funnits lyhördhet från samtliga parter angående antikvariska frågor och resultatet är ur 
antikvariskt perspektiv mycket bra.
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Figur 9. Byggmöte i mars 2019, takarmatur och övrig belysning är nedmonterad för rengöring och omkabling. Väggarna är åtgärdade.

Figur 10. Detalj av norra väggen under sidoläktaren, efter åtgärd. Om man tittar noga ser man hur väggen glimmar.
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Figur 11. Slutbesiktning den 14 maj 2019. Utsikt mot koret. Väggarna är efter renovering ljusa och fräscha med en svagt glittrande yta 
som är svår att förmedla på bild.

Figur 12. Utsikt mot orgelläktaren. Takstolar och läktarbarriären som skildrar hela skapelseutvecklingen är rengjorda.
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Figur 13. Så här bra blev det! Jämför med fi gur 3. Södra läktaren sedd från orgelläktaren.

Figur 14. Ny elcentral på plats. Väggytorna runt centralen har åtgärdats efter slutbesiktning. 
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